



Bericht und Antrag Grosser Gemeinderat

3. Sitzung vom 03.06.2021

23.231.89 Moosgasse

Abrechnung Baukredit; Sanierung Moosgasse, Werkleitungen und Strassenoberbau; Genehmigung

LNR 3231

TNR 8

Zuständig für das Geschäft: César Lopez, Departementsvorsteher Tiefbau

Ansprechpartner Verwaltung: Patrick Trummer, Ressortleiter Tiefbau

Bericht

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 21.01.2016 einen Gesamtverpflichtungskredit in der Höhe von CHF 651'240.00 für die Erneuerung des Strassenoberbaus, der Wasserleitungen und der Kanalisationsleitungen in der Moosgasse, zwischen der Bielstrasse und der Neumattstrasse, zugestimmt. Die Sanierungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

Kreditabrechnung

Der beantragte Kredit wurde mit einem Minderaufwand von CHF 112'205.65 (-17.25%) eingehalten. Der Minderaufwand ist damit begründet, dass einerseits die Baumeisterarbeiten deutlich unter der Kostenschätzung offeriert wurden, und andererseits der ursprünglich festgelegte Ausbauperimeter gekürzt wurde. Die Arbeiten wurden ab dem Bereich der Baustelle «Alterszentrum» zurückgestellt, da die Bedürfnisse des Neubaus an die Infrastruktur noch nicht detailliert definiert waren.

Finanzielles

inkl. Mwst.	Datum Kreditbeschluss	Kreditsumme	Ist nach Ausführung	Saldo
Strassenbau Baukredit (Kto. 6150.5010.11)	21.01.2016	315'360.00	245'537.70	- 69'822.30
Wasserversorgung Baukredit (Kto. 7101.5031.11)	21.01.2016	202'500.00	193'349.55	- 9'150.45
Abwasserentsorgung Baukredit (Kto. 7201.5032.11)	21.01.2016	133'380.00	100'147.10	- 33'232.90
Total		651'240.00	539'034.35	- 112'205.65

Finanzkommission

Die Finanzkommission hat der Kreditabrechnung an der Sitzung vom 30. März 2021 zugestimmt.

Weitere Kommissionen

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Empfehlung ab:

X	Kommission	Datum	Beschluss
	Bildungskommission (BIKO)		
	Hochbaukommission (HBK)		
	Kommission für Umweltfragen (KOFU)		
	Kommission für soziale Fragen (KOSOF)		
	Planungskommission (PLAKO)		
	Sicherheitskommission (SIKO)		
X	Tiefbaukommission (TBK)	10.03.2021	Dem Geschäft wurde zugestimmt.
	Wahl- und Abstimmungskommission (WAKO)		
	Weitere Spezialkommissionen oä		

Rechtliche Grundlagen

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet:

		Grundlage	Artikel
Materielle Grundlage			
Zuständigkeit	GGR	OgR	Art. 28
Finanzkompetenz		OgR	Art. 28
Verfahren			

Antrag

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits für die Sanierung des Strassenoberbaus der Moosgasse zu Lasten der Investitionsrechnung des Allgemeinen Haushalts, mit einer Kreditsumme von CHF 315'360.00, effektiv getätigten Ausgaben von CHF 245'537.70, und die daraus resultierende Kreditunterschreitung von CHF 69'822.30, wird genehmigt.
2. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits für den Ersatz der Wasserleitungen in der Moosgasse zu Lasten der Investitionsrechnung der Spezialfinanzierung Wasserversorgung, mit einer Kreditsumme von CHF 202'500.00, effektiv getätigten Ausgaben von CHF 193'349.55, und die daraus resultierende Kreditunterschreitung von CHF 9'150.45, wird genehmigt.
3. Die Abrechnung des Projektierungskredits für den Ersatz der Kanalisationsleitungen in der Moosgasse zu Lasten der Investitionsrechnung der Spezialfinanzierung Abwasser, mit einer Kreditsumme von CHF 133'380.00, effektiv getätigten Ausgaben von CHF 100'147.10, und die daraus resultierende Kreditunterschreitung von CHF 33'232.90, wird genehmigt.

Eintretensdebatte

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt.

Eintreten

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt.

Detailberatung

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt.

Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden

Beschluss

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt.

Eröffnung

1. Finanzabteilung (zum Vollzug)
2. Ressort Tiefbau (zur Kenntnis)

Beilagen

--

Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit Wirkung ab dem 12. Juli 2021, in Kraft.