



## Beschluss Grosser Gemeinderat

5. Sitzung vom 21.10.2021

23.825.83 Abw Bielstrasse

### Kreditabrechnung; Kanalisation Bielstrasse, Verlängerung Schmutzwasserleitung, Ersatz Meteorwasserleitung; Genehmigung

LNR 3088  
BNR 70

**Zuständig für das Geschäft:** Cesar Lopez, Departementsvorsteher Tiefbau

**Ansprechpartner Verwaltung:** Hansueli Weber, Ressortleiter Tiefbau

#### Bericht

##### Ausgangslage:

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 5. Dezember 2013 einem Baukredit von Fr. 415'000.00, für die Verlängerung der Schmutzabwasserleitung und den Ersatz der Meteorwasserleitung entlang der Bielstrasse, zugestimmt. Die Arbeiten wurden im Herbst 2018 abgeschlossen.

##### Kreditabrechnung:

Der beantragte Baukredit von Fr. 415'000.00 wurde mit einem Minderaufwand von Fr. 101'240.65 (-24.40%) unterschritten. Der Minderaufwand kann wie folgt begründet werden:

Die Baumeisterarbeiten wurden von der Gebr. Jetzer AG um Fr. 39'324.10 tiefer offeriert als im Kostenvoranschlag vorgesehen. Zudem hat das für die Projektierung zuständige Ingenieurbüro, auf Grund der Erkenntnisse beim kurz zuvor erstellten Neubau der Swissmechanic, mit einem starken Wasseranfall im Grabenbereich gerechnet, was die Erstellung einer Wasserhaltung notwendig gemacht hätte. Da die Bauarbeiten aber während eines relativ trockenen Sommers ausgeführt werden konnten, war der Wasseranfall im Graben sehr gering und die teure Wasserhaltung daher auch nicht mehr notwendig.

#### Finanzielles

Inkl. MwSt.	Datum Kreditbeschluss	Kreditsumme	Ist nach Ausführung	Saldo
Baukredit für die Verlängerung der Schmutzwasserleitung und den Ersatz der Meteorwasserleitung (GEP-Massnahme Nr. 8) (Kto. 710.501.40 HRM 1) (Kto. 7201.5032.07 HRM 2)	05.12.2013	415'000.00	313'759.35	-101'240.65
<b>Total</b>		<b>415'000.00</b>	<b>313'759.35</b>	<b>-101'240.65</b>

#### Finanzkommission

Die Finanzkommission hat der Kreditabrechnung an der Sitzung vom 17.08.2021 zugestimmt.

## Weitere Kommissionen

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Empfehlung ab:

X	Kommission	Datum	Beschluss
	Bildungskommission (BIKO)		
	Hochbaukommission (HBK)		
	Kommission für Umweltfragen (KOFU)		
	Kommission für soziale Fragen (KOSOF)		
	Planungskommission (PLAKO)		
	Sicherheitskommission (SIKO)		
X	Tiefbaukommission (TBK)	11.08.21	zugestimmt
	Wahl- und Abstimmungskommission (WAKO)		
	Weitere Spezialkommissionen oä		

## Rechtliche Grundlagen

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf folgende rechtliche Grundlagen unterbreitet:

	Grundlage	Artikel
<b>Materielle Grundlage</b>		
<b>Zuständigkeit</b>   GGR	OgR	Art. 28
<b>Finanzkompetenz</b>	OgR	Art. 28
<b>Verfahren</b>		

## Antrag

1. Die obenstehende Verpflichtungskreditabrechnung, mit einer Kreditsumme von Fr. 415'000.00, effektiv getätigten Ausgaben von Fr. 313'759.35 und die daraus resultierende Kreditunterschreitung von Fr. 101'240.65, werden genehmigt.

## Beschluss

1. Die obenstehende Verpflichtungskreditabrechnung, mit einer Kreditsumme von Fr. 415'000.00, effektiv getätigten Ausgaben von Fr. 313'759.35 und die daraus resultierende Kreditunterschreitung von Fr. 101'240.65, werden genehmigt.

## Eröffnung

1. Finanzabteilung (zum Vollzug)
2. Ressort Tiefbau (zur Kenntnis)

## Beilagen

1. --

Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit Wirkung ab dem 29. November 2021, in Kraft.

Münchenbuchsee, 22. Oktober 2021

## GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE

Sekretär

Protokollführerin

  
Olivier A. Gerig

  
Franziska Zwygart