



Bericht und Antrag Grosser Gemeinderat

5.. Sitzung vom 21.10.2021

23.825.83 Abw Bielstrasse

Kreditabrechnung; Kanalisation Bielstrasse, Verlängerung Schmutzwasserleitung, Ersatz Meteorwasserleitung; Genehmigung

LNR 3088

TNR 9

Zuständig für das Geschäft: Cesar Lopez, Departementsvorsteher Tiefbau

Ansprechpartner Verwaltung: Hansueli Weber, Ressortleiter Tiefbau

Bericht

Ausgangslage:

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 5. Dezember 2013 einem Baukredit von Fr. 415'000.00, für die Verlängerung der Schmutzabwasserleitung und den Ersatz der Meteorwasserleitung entlang der Bielstrasse, zugestimmt. Die Arbeiten wurden im Herbst 2018 abgeschlossen.

Kreditabrechnung:

Der beantragte Baukredit von Fr. 415'000.00 wurde mit einem Minderaufwand von Fr. 101'240.65 (-24.40%) unterschritten. Der Minderaufwand kann wie folgt begründet werden:

Die Baumeisterarbeiten wurden von der Gebr. Jetzer AG um Fr. 39'324.10 tiefer offeriert als im Kostenvoranschlag vorgesehen. Zudem hat das für die Projektierung zuständige Ingenieurbüro, auf Grund der Erkenntnisse beim kurz zuvor erstellten Neubau der Swissmechanic, mit einem starken Wasseranfall im Grabenbereich gerechnet, was die Erstellung einer Wasserhaltung notwendig gemacht hätte. Da die Bauarbeiten aber während eines relativ trockenen Sommers ausgeführt werden konnten, war der Wasseranfall im Graben sehr gering und die teure Wasserhaltung daher auch nicht mehr notwendig.

Finanzielles

Inkl. MwSt.	Datum Kreditbeschluss	Kreditsumme	Ist nach Ausführung	Saldo
Baukredit für die Verlängerung der Schmutzwasserleitung und den Ersatz der Meteorwasserleitung (GEP-Massnahme Nr. 8) (Kto. 710.501.40 HRM 1) (Kto. 7201.5032.07 HRM 2)	05.12.2013	415'000.00	313'759.35	-101'240.65
Total		415'000.00	313'759.35	-101'240.65

Finanzkommission

Die Finanzkommission hat der Kreditabrechnung an der Sitzung vom 17.08.2021 zugestimmt.

Weitere Kommissionen

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Empfehlung ab:

X	Kommission	Datum	Beschluss
	Bildungskommission (BIKO)		
	Hochbaukommission (HBK)		
	Kommission für Umweltfragen (KOFU)		
	Kommission für soziale Fragen (KOSOF)		
	Planungskommission (PLAKO)		
	Sicherheitskommission (SIKO)		
X	Tiefbaukommission (TBK)	11.08.21	zugestimmt
	Wahl- und Abstimmungskommission (WAKO)		
	Weitere Spezialkommissionen oä		

Rechtliche Grundlagen

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf folgende rechtliche Grundlagen unterbreitet:

		Grundlage	Artikel
Materielle Grundlage			
Zuständigkeit	GGR	OgR	Art. 28
Finanzkompetenz		OgR	Art. 28
Verfahren			

Antrag

1. Die obenstehende Verpflichtungskreditabrechnung, mit einer Kreditsumme von Fr. 415'000.00, effektiv getätigten Ausgaben von Fr. 313'759.35 und die daraus resultierende Kreditunterschreitung von Fr. 101'240.65, werden genehmigt.

Eintretensdebatte

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt.

Eintreten

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt.

Detailberatung

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt.

Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden

Beschluss

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt.

Eröffnung

1. Finanzabteilung (zum Vollzug)
2. Ressort Tiefbau (zur Kenntnis)

Beilagen

1. --

Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit Wirkung ab dem 29.11.2021, in Kraft.