



Beschluss Grosser Gemeinderat

3. Sitzung vom 03.06.2021

23.231.59 Schösslistrasse

Abrechnung Baukredit Sanierung Schösslistrasse; Genehmigung

LNR 2534
BNR 39

Zuständig für das Geschäft: César Lopez, Departementsvorsteher Tiefbau
Ansprechpartner Verwaltung: Patrick Trummer, Abteilungsleiter Bau

Bericht

Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 29.11.2018 einem Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 373'000.00 für die Erneuerung des Strassenoberbaus der Schösslistrasse, zwischen der Industriestrasse und der Gemeindegrenze zu Zollikofen, zugestimmt. Die Arbeiten wurden im Jahr 2019 abgeschlossen.

Kreditabrechnung

Der beantragte Kredit wurde mit einem Minderaufwand von CHF 54'644.90 (-14.7 %) eingehalten. Der Minderaufwand ist damit begründet, dass die Baumeisterarbeiten in dieser Grössenordnung unter der Kostenschätzung offeriert wurden.

Finanzielles

inkl. Mwst.	Datum Kreditbeschluss	Kreditsumme	Ist nach Ausführung	Saldo
Strassenbau Baukredit (Kto. 6150.5010.28)	29.11.2018	373'000.00	318'355.10	- 54'644.90
Total		373'000.00	318'355.10	- 54'644.90

Finanzkommission

Die Finanzkommission hat der Kreditabrechnung an der Sitzung vom 30. März 2021 zugestimmt.

Weitere Kommissionen

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Empfehlung ab:

X	Kommission	Datum	Beschluss
	Bildungskommission (BIKO)		
	Hochbaukommission (HBK)		
	Kommission für Umweltfragen (KOFU)		
	Kommission für soziale Fragen (KOSOF)		
	Planungskommission (PLAKO)		
	Sicherheitskommission (SIKO)		
X	Tiefbaukommission (TBK)	10.03.2021	Dem Geschäft wurde zugestimmt.
	Wahl- und Abstimmungskommission (WAKO)		
	Weitere Spezialkommissionen oä		

Rechtliche Grundlagen

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet:

Materielle Grundlage		Grundlage	Artikel
Zuständigkeit	GGR	OgR	Art. 28
Finanzkompetenz		OgR	Art. 28
Verfahren			

Antrag

- Die Abrechnung des Verpflichtungskredits für die Sanierung des Strassenoberbaus der Schlösslistrasse zulasten der Investitionsrechnung des Allgemeinen Haushalts, mit einer Kreditsumme von CHF 373'000.00, effektiv getätigten Ausgaben von CHF 318'355.10, und die daraus resultierende Kreditunterschreitung von CHF 54'644.90, wird genehmigt.

Beschluss

- Die Abrechnung des Verpflichtungskredits für die Sanierung des Strassenoberbaus der Schlösslistrasse zulasten der Investitionsrechnung des Allgemeinen Haushalts, mit einer Kreditsumme von CHF 373'000.00, effektiv getätigten Ausgaben von CHF 318'355.10, und die daraus resultierende Kreditunterschreitung von CHF 54'644.90, wird genehmigt.

Eröffnung

- Finanzabteilung (zum Vollzug)
- Ressort Tiefbau (zur Kenntnis)

Beilagen

--

Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit Wirkung ab dem 12. Juli 2021, in Kraft.

Münchenbuchsee, 04. Juni 2021

GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE

Sekretär

Protokollführerin


Olivier A. Gerig


Franziska Zwygart