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Bericht und Antrag Grosser Gemeinderat 
3. Sitzung vom 17.08.2023 
 
 

 
23.271 Strassenunterhalt 

 

LNR 8057 
 

Kreditabrechnung Belagssanierung Hirzenfeldweg; Genehmi-
gung 

 

TNR 6 

 
 
Zuständig für das Geschäft: César Lopez, Departementsvorsteher Tiefbau 
Ansprechpartner Verwaltung: Hans-Ulrich Weber, Ressortleiter Tiefbau 
 
Bericht 

Für die Belagssanierung des Hirzenfeldwegs zwischen der Gemeindegrenze Zollikofen und dem Laubbergweg 
hat der Gemeinderat am 14. Februar 2022 einen Projektierungskredit von CHF 36'500.00 und der Grosse Ge-
meinderat am 18. August 2022 einen Baukredit von CHF 230'000.00 genehmigt. Der genehmigte Gesamtkredit 
beläuft sich somit auf CHF 266'500.00. 

Kreditabrechnung 

Der beantragte Gesamtkredit wurde mit einem Minderaufwand von CHF 54'371.45 (- 20 %) eingehalten. Der 
Minderaufwand ist dadurch begründet, dass  

• die Firma Weibel AG (Bern) die Tiefbauarbeiten um CHF 43'000.00 günstiger offeriert hat als diese im 
Kostenvoranschlag kalkuliert waren,  

• die budgetierten Kosten von CHF 4’500.00 für Sondierungen und Materialprüfungen nicht angefallen 
sind, weil kein Altbelag (wie im Projekt noch vorgesehen) abgebrochen und entsorgt werden musste,  

• keine Grenzsteine korrigiert oder neu gesetzt werden mussten und somit keine Geometerarbeiten im 
geschätzten Umfang von CHF 2’500.00 nötig waren und 

• die durch das Ingenieurbüro Weber + Brönnimann AG geleisteten Arbeiten ca. CHF 4’000.00 unter dem 
vereinbarten Kostendach lagen. 

 
 
Finanzielles 

Die Abrechnung über die Belagssanierung am Hirzenfeldweg präsentiert sich inkl. MwSt. wie folgt: 

Konto Kreditbeschluss Kreditsumme 
Ist nach 

Ausführung 
Saldo 

Strassenbau 
6150.5010.86 

Projektierungskredit 
Baukredit 

14.02.2022 
18.08.2022 

36'500.00 
230'000.00 

 
25'505.30 

186'623.25 
 

 
10'994.70 
43'376.75 

 

Total   266'500.00 212'128.55 54'371.45 

 
 
Finanzkommission 

Die Finanzkommission hat der Kreditabrechnung an der Sitzung vom 28.03.2023 zugestimmt. 
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Weitere Kommissionen 

 
Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
 

X Kommission Datum Beschluss 

 Bildungskommission (BIKO)   

 Hochbaukommission (HBK)   

 Kommission für Umweltfragen (KOFU)   

 Kommission für soziale Fragen (KOSOF)   

 Planungskommission (PLAKO)   

 Sicherheitskommission (SIKO)   

 Tiefbaukommission (TBK) 22.03.2023 Dem Geschäft wurde zugestimmt. 

 Wahl- und Abstimmungskommission 
(WAKO) 

  

 Weitere Spezialkommissionen oä   

 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage 
  

Zuständigkeit GGR OgR Art. 28 

Finanzkompetenz OgR Art. 28 

Verfahren 
  

 
 
Antrag 

1. Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit für die Belagssanierung am Hirzenfeldweg von insgesamt 
CHF 266'500.00, mit effektiven Ausgaben von CHF 212'128.55 und die daraus resultierende Kreditunter-
schreitung von CHF 54'371.45 werden genehmigt. 

 
 
Eintretensdebatte 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Eintreten 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Detailberatung 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss 

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 

 
 
Eröffnung 

1. Finanzabteilung (zum Vollzug) 

2. Ressort Tiefbau (zur Kenntnis) 
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Beilagen 

-- 

 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 25. September 2023, in Kraft. 
 
 
 
 


